

Association "LE CARREFOUR"

RAPPORT INTERMEDIAIRE D'ACTIVITES ET FINANCIER

CONTRACTANT

Nom de l'ONG : Le Carrefour
Personne responsable : MORJANI Hassan
Période couverte par le présent rapport : 3 mois (depuis fin Octobre)

IDENTIFICATION DU PROJET

- Nom du projet : Projet d'appui à la lutte contre la marginalisation sociale et économique de la femme:
Apprentissage d'un métier aux femmes de la ville de salé
- Localisation : 74, QUITAE A, Tabriquet – Sale - MAROC
- Date de démarrage: Octobre 2006

PARTICIPANTS / BENEFICIAIRES

- Nombre de femmes : 70 femmes réparties en 3 groupes
- Nombre d'hommes : -

RESUME

L'association Le Carrefour avait sollicitée un partenariat avec L'ASSOCIATION TERRE D'IN/CONTRO o.n.l.u.s , en vue de l'exécution d'un projet sur l'appui à la lutte contre la marginalisation sociale et économique de la femme: Apprentissage d'un métier aux femmes de la ville de salé

Après l'accord et l'approbation du projet de la part de la région piemonte (Italie) sur un montant qui est de **25.000 euros** ; l'Association Le Carrefour avait reçu une première tranche qui est de 10.000 euros (109.000 DH).

BUDGET ET FINANCES :

- Coût total du projet	:	636.000 Dirhams
- Montant accordé Terre d'in/contro, o.n.l.u.s	:	25.000 euros
- Montant reçu de la 1 ^{ère} tranche	:	109.000 DH
- Participation bénéficiaires (3 mois)	:	3.000 DH
- Contribution de l'Association (3mois)	:	31.350 DH

LISTE DES ACTIVITES PREVUES ET REALISEES

- Location d'une maison atelier
- Aménagement de centre
- Achat de matériel et des équipements (voir tableau)
- Recrutement de 3 formatrices
- Compagne de sensibilisation
- Sélection des bénéficiaires

LISTE DES ACTIVITES PREVUES ET NON REALISEES

- Recrutement de 2 formateurs (broderie et informatique)
- Sélection des bénéficiaires (de 2 ateliers)
- Achat de matériel et des équipements (voir tableau dépenses non effectuées)
- Lancement des activités
- Formation des formateurs (techniques d'enseignement des adultes)
- Formation chargés de projet (monitoring)
- Ateliers suivi et évaluation
- Ateliers de sensibilisation
- Organisation des expositions
- Information et formation sur la constitution des coopératives
- Evaluation externe du projet
- Commencer la négociation de micro crédits
- Fournir les attestations aux bénéficiaires

Tableau des dépenses en 3 mois

Intitulé des dépenses	Dépenses		Recettes		
	Détails des dépenses	Total des dépenses par intitulé	Moyens propres de l'Association	Participation des bénéficiaires	TERRED'IN/CONTRO, O.N.L.U.S
- Location de maison atelier	1 x 3 mois	6.000	6.000		-
- Aménagement et entretien	-	2.000	2.000		-
		8.000	8.000		
Équipement de l'atelier pâtisserie					
- réfrigérateur	1	7.000	7.000	-	-
- four	1	7.000	-	-	7.000
- ustensiles	-	2.000	2.000	-	-
- fournitures	-	5.000	2.000	1.000	2.000
- Entretien et réparation	-	500	-	-	500
		21.500	11.000	1.000	9.500
Équipement de l'atelier modélisme et couture					
- Machine à coudre surjet	1 x 7.000	7.000	3.000	-	4.000
- Machine à coudre piqueuse	3 x 5.000	15.000	-	-	15.000
- machine à coudre simples	4 x 1.000	4.000	-	-	4.000
- tables pour modélismes	2 x 1.000	2.000	-	-	2.000
- fournitures	forfait	4.000	1.000	1.000	2.000
- Entretien et réparation	forfait	1.000	500	-	500
		33.000	4.500	1.000	27.500
Équipement de l'atelier tricotage					
- Machine à tricoter	2 x 9.000	18.000	-	-	18.000
- fournitures	forfait	3.000	1.000	1.000	1.000
- Entretien et pièces de rechange	forfait	1.500	1.000	-	500
		22.500	2.000	1.000	19.500
Rémunération Directeur de projet	1 x 3 x 7.500	22.500	4.050	-	18.450
Rémunération Assistante Directeur de projet	1 x 3 x 3.000	9.000	1.800	-	7.200
Rémunération Formatrices	3 x 3 x 2.000	18.000	-	-	18.000
Administration	3 mois	7.500	-	-	7.500
- Secrétaire - Photocopies					
- Téléphone - fournitures bureau					
Total		142.000	31.350	3.000	107.650

Dépenses prévues et non réalisées

Intitulé des dépenses	Dépenses		Recettes		
	Détails des dépenses	Total des dépenses par intitulé	Dépenses de l'association	Participation des bénéficiaires	TERRE D'IN/CONTRO, O.N.L.U.S
Équipement de l'atelier pâtisserie					
- frigo	1	7.000			
- ustensiles	-	3.000			
- fournitures	-	5.000			
- Entretien et réparation	-	4.500			
Équipement de l'atelier modélisme et couture					
- Machine à coudre surjet	2 x 7.000	14.000			
- Machine à coudre piqueuse	2 x 5.000	10.000			
- boutonneuse	1 x 10.000	10.000			
- fournitures	-	6.000			
- Entretien et réparation	-	4.000			
Équipement de l'atelier broderie					
- machine à broder	1 x 10.000	10.000			
- tables à repasser	2 x 300	600			
- fournitures	-	10.000			
- livres à broder	-	1.000			
- Entretien et réparation	-	5.000			
Équipement de l'atelier tricotage					
- Machine à rouler le fil	2 x 200	400			
- machine à coudre simple	2 x 1000	2.000			
- fournitures	-	7.000			
- Entretien et pièces de rechange	-	8.500			
Équipement de l'atelier d'informatique					
- Ordinateurs	10 x 7.000	70.000			
- tables	10 x 500	5.000			
- chaises	10 x 50	500			
- installation	-	3.000			
- Entretien et réparation	-	5.000			
Rémunération Directeur de projet	1 x 9 x 7.500	67.500			
Rémunération Assistante Directeur de projet	1 x 9 x 3.000	27.000			
Rémunérations formatrices	2 x 3 x 2.000	12.000			
Rémunérations formatrices	5 x 9 x 2.000	90.000			
Administration	9 mois	22.500			
- Secrétaire - Photocopies					
- Téléphone/Fax - fournitures bureau					
Total					